

Nama : Andi Setiawan.

Nim : 161730007. 1021

Proses Manajemen Proyek :

1. Proses Manajemen Proyek → Manajemen Integrasi.

⇒ Integrasi Proyek adalah peran dasar manajer proyek barana membenteng hubungan antara bidang pengetahuan yang berbeda. Ini berarti bagi manajer proyek untuk menghubungkan komponen" proyek dan menyatukannya. hal-hal ini ditandatangani Integrator.

Integrasi proyek adalah satu-satunya tanggung jawab yg tidak dapat didelegasikan oleh manajer proyek.

1. Proses PMP → Mengembangkan Proses Program Proyek

tujuan adalah untuk membenteng formalisasi keberadaaan proyek.

program proyek adalah dokumen yg berasal dari kasus bisnis proyek dan rencana manajemen manfaat yg di proses berdasarkan kontrak, perjanjian dan proses yg relevan dgn proyek.

2. Proses PMP → Mengembangkan Proses Rencana Manajemen Proyek.

tujuan adalah untuk menggabungkan semua rencana proyek menjadi suatu rencana manajemen proyek terpadu.

3. Proses PMP → Mengarahkan Dan Mengelola Proses Kerja Proyek.

mengacu pada memimpin dan mengendalikan kegiatan kerja proyek.

Keluaran dari proses ini adalah hasil kerja yg selesai dan permintaan perubahan untuk pekerjaan proyek. Tujuan 4/ meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek.

4. Proses PMP → Kelola Proses Pengetahuan Proyek.

Tujuan 4/ meningkatkan produk proyek dan hasilnya menggunakan pengetahuan yg ada. Output : membantu meningkatkan fase proyek di masa depan.

5. Proses PMP → Memantau Dan Mengontrol Proses Kerja Proyek.

Mengacu pd kegiatan menilai, memantau, dan mendokumentasikan pekerjaan proyek. Tujuan : 4/ membenteng status yg jelas dari pekerjaan proyek.

6. Proses PMP → Harapan Proses Kontrol Perubahan Terpadu.

Berkaitan dgn mengelola ^{ntasan} Perencanaan Perubahan secara Efektif Sepanjang Masa Proyek. berfokus pd Penilaian dampak pd berbagai aspek proyek termasuk ruang lingkup biaya, waktu, dan...

7. Proses PMP → Tutup Proyek Atau Proses Fase.

Mengacu pd kegiatan yg dilakukan tim manajemen 4/ menyelesaikan semua fase / kegiatan proyek yg tertera. berfokus pd memastikan semua pekerjaan yg direncanakan 4/ fase / proyek selesai dan informasi di simpan dgn yg tepat.

2. Proses Manajemen Proyek \Rightarrow Manajemen Lingkup.

\Rightarrow Bertujuan \forall memastikan bahwa tim proyek menyelesaikan semua pekerjaan terkait proyek ini. Berfokus Pd: mendefinisikan Pd yg terkait dgn pekerjaan proyek sehingga tim dpt menyelesaikannya.

8. Proses PMPP \Rightarrow Proses Manajemen Lingkup Rencana.

Tujuan adl mengatur cara perencanaan, mengelola kontrol, dan memulail rang lingkup proyek.

9. Proses PMPP \Rightarrow Proses Kumpulan Persyaratan.

Bertujuan \forall mengumpulkan persyaratan proyek dari org yg berbeda terkait dgn proyek. Cmta mengelola dan mengaturnya dgn cara membantu proyek dim lunenuli tujuannya.

10. Proses PMPP \Rightarrow Tentukan Proses Lingkup.

Tujuannya adl \forall mendefinisikan Deskripsi, Konsep Tentang ruang lingkup Produk Proyek.

11. Proses PMPP \Rightarrow Buat Proses WBS.

membaca pada kegiatan memecah pekerjaan proyek menjadi potongan-potongan pekerjaan yg lebih kecil sehingga dpt lebih mudah di kelola. Hasil: Kerangka Kerja Dri apa yg bisa disampaikan dr Informasi \forall pekerjaan ini.

12. Proses PMPP \Rightarrow Proses Gerakan Validasi.

Bertujuan \forall mengonfirmasi dan memformalkan penerimaan bujukan dan hasil proyek.

13. Proses PMPP \Rightarrow Proses Lingkup Kontrol.

Adl \forall mengonfirmasi bahwa tim proyek melakukan semua ruang lingkup pekerjaan sesuai dgn ruang lingkup yg direncanakan.

3. Proses Manajemen Proyek \Rightarrow Manajemen Jadwal.

\Rightarrow Diikuti dengan jadwal kerja proyek. termasuk perencanaan beban hrs, sumber dan kapan hrs menyelesaikan proyek.

14. Proses PMPP \Rightarrow Rencana Manajemen Jadwal.

Bertujuan dgn menentukan pedoman \forall merencanakan dan mengendalikan jadwal kegiatan proyek.

15. Proses PMPP \Rightarrow Tentukan Aktivitas.

Mengacu pd kegiatan mengidentifikasi tindakan yg hrs dilakukan untuk menghasilkan hasil proyek. Output: Daftar Kegiatan \forall menghasilkan produk.

16. Proses PMPP \Rightarrow Aktivitas Urutan.

Bertujuan dgn mengidentifikasi hubungan antara berbagai kegiatan proyek serta setiap kegiatan ^{tersebut} / hubungan dgn kegiatan luar proyek.

17. Proses PMPP \Rightarrow Penetapan Durasi Aktivitas.

mengacu pada tindakan dan aktivitas yg dilakukan oleh tim proyek untuk menetapkan durasi & sumber aktivitas proyek.

18. Proses PMP \Rightarrow Pembuatan Jadwal.

Mengacu pada upaya menggabungkan berbagai komponen jadwal proyek untuk menghasilkan jadwal proyek yang realistik.

19. Proses PMP \Rightarrow Jadwal Kontrol.

Melibatkan semua kegiatan yang dilakukan oleh tim proyek & memastikan bahwa jadwal proyek tidak berubah secara tidak tepat.

4. Proses Manajemen Proyek \Rightarrow Manajemen Biaya.

\Rightarrow Manajemen Biaya mengacu pada semua proses dan upaya yang dilakukan tim & merencanakan dan memantau biaya proyek dan tte terencana.

20. Proses PMP \Rightarrow Rencana Proses Manajemen Biaya.

menetapkan pedoman ttg cara memperkirakan, mengelola, dan memantau biaya proyek.

21. Proses PMP \Rightarrow Pertkiraan Biaya.

melibatkan perhitungan sumber daya moneter yg dibutuhkan & menyelaraskan perencanaan proyek berdasarkan informasi biaya yg tersedia.

22. Proses PMP \Rightarrow Tentukan Proses Anggaran.

Breakdown dan konsolidasi dan agregasi perkiraan biaya semua kegiatan proyek atau paket kerja & menghasilkan garis dasar biaya formal.

23. Proses PMP \Rightarrow Proses Kontrol Biaya.

Mengacu pada upaya pemantauan status proyek untuk memperbaiki biaya proyek dan merubah pd baseline biaya. Fungsi sbg ketertarikan & tinjauan biaya.

5. Proses Manajemen Proyek \Rightarrow Manajemen Kualitas.

\Rightarrow mencakup semua proses, kegiatan, dan upaya yg dilakukan tim proyek untuk memastikan standar kualitas perusahaan ke dim proyek.

24. Proses PMP \Rightarrow Rencana Proses Manajemen Kualitas.

melibatkan identifikasi standar kualitas, persyaratan, dan metrik yg relevan dan hasil proyek.

25. Proses PMP \Rightarrow Kelola Proses Kualitas.

mencakup kegiatan mengubah rencana manajemen mutu mjd tujuan dan kegiatan yg dpt ditindak lanjut & mengintegrasikan kebijakan kualitas perusahaan ke dim proyek.

26. Proses PMP \Rightarrow Proses Kontrol Kualitas.

Ini adl proses pemantauan kegiatan manajemen mutu yg dilaksanakan untuk

menilai kinerja dan memastikan Output proyek lengkap, benar, dan memenuhi harapan pelanggan.

6. Proses Manajemen Proyek \Rightarrow Manajemen Sumber Daya.

\Rightarrow mengacu ke semua proses, upaya kegiatan yg dibenarkan oleh tim proyek & mengelola sumber daya yg diperlukan proyek dgn benar.

27. Proses PMPP \Rightarrow Rencanakan Proses Manajemen Sumber Daya.

Adi proses mempersiapkan panduan pengguna & tim manajemen proyek ttg cara mengidentifikasi, memperoleh, mengelola, dan memantau sumber daya yg diperlukan.

28. Proses PMPP \Rightarrow Perkiraan Proses Sumber Daya Anggaran.

melibatkan upaya memperkirakan setiap kebutuhan aktivitas sumber daya.

29. Proses PMPP \Rightarrow Memperoleh Proses Sumber Daya.

Adi proses & melakukan aktivitas aktual bagi kebutuhan sumber daya proyek.

30. Proses PMPP \Rightarrow Mengembangkan Proses Tim.

mengacu ke upaya tim manajemen proyek dim meningkatkan keterampilan sumber daya tim, kemampuan, dan kerja tim. Fungsi sbg unit yg terintegrasi & pd Sesi-sesi Individu.

31. Proses PMPP \Rightarrow Kerja Proses Tim.

melibatkan pelaksanaan kinerja SD tim, berinteraksi & memfasilitasi penyelesaian masalah. tujuan & menyalurkan kembali kinerja sumber daya tim proyek ke tingkat yg di inginkan.

32. Proses PMPP \Rightarrow Proses Sumber Daya Kontrol.

Untuk memastikan ketersediaan SD fisik dan memastikan mereka dialokasikan ke proyek sesuai rencana.

7. Proses Manajemen Proyek \Rightarrow Manajemen Komunikasi.

\Rightarrow Proyek berkaitan dgn mengirim informasi proyek yg tepat dan cara pertukaran informasi dilakukan.

33. Proses PMPP \Rightarrow Rencanakan Proses Manajemen Komunikasi.

Adi proses mengharikan panduan ttg bagaimana melakukan komunikasi yg tpt dn proyek dgn mempertimbangkan kebutuhan para pemangku kepentingan proyek.

34. Proses PMPP \Rightarrow Mengelola Proses Komunikasi.

mencakup kegiatan memastikan ^{berupa} kegiatan informasi proyek diacupukan, di distribusikan, dan dicatat dgn benar.

35. Proses PMPP \Rightarrow Memantau Proses Komunikasi.

Adi memastikan & memenuhi proyek dan kebutuhan informasi pemangku kepentingan.

8. Proses Manajemen Proyek \Rightarrow Manajemen Risiko.

\Rightarrow Bertujuan dgn proses, kegiatan, dan upaya yg dirumuskan untuk menangani ambiguitas dan ketidakpastian proyek.

36. Proses PMIP \Rightarrow Rencanakan Proses Manajemen Risiko

melibatkan pembuatan panduan pengguna y manajer proyek ttg bagaimana melakukan kegiatan manajemen risiko y suatu proyek.

37. Proses PMIP \Rightarrow Identifikasi Proses Risiko.

mengacu pd upaya yg dirumuskan oleh tim proyek y mengidentifikasi semua risiko individu yg mungkin terd: dan risiko proyek serta pascawaktu.

38. Proses PMIP \Rightarrow Lakukan Proses Analisis Risiko Kualitatif.

mengacu pd proses pemberian probabilitas risiko, dampak, dan parameter risiko lain y menetapkan prioritas risiko.

39. Proses PMIP \Rightarrow Lakukan Proses Analisis Risiko Kuantitatif.

Adi proses pengaturan hierar numerik ke parameter risiko stg serena y penentuan prioritas lbh lanjut dan kuantitatif yg tepat.

40. Proses PMIP \Rightarrow Rencanakan Proses Respon Risiko

Ini termasuk mengembangkan opt, memilih strategi, dan menyepakati tindakan untuk menangani risiko masing² proyek.

41. Proses PMIP \Rightarrow Manerapkan Proses Respon Risiko.

Ini mengacu pada upaya melaksanakan respon risiko yg direncanakan.

42. Proses PMIP \Rightarrow Proses Monitor Risiko.

mengacu pd upaya melacak risiko, merencanakan respon risiko, menjamin keadaan aktual dan mengeseruvac² efektivitas manajemen risiko.

9. Proses Manajemen Proyek \Rightarrow Manajemen Pengadaan.

\Rightarrow mencakup semua kegiatan yg relevan dgn pembelian dan perolehan bahan, perediaan, sumber daya, dan penambatan staf yg diperlukan utk proyek.

43. Proses PMIP \Rightarrow Rencanakan Proses Manajemen Pengadaan.

y memproduksi dan mendokumentasikan panduan pengadaan yg ada menjelaskan cara penderetannya dan mengidentifikasi penjual potensial.

44. Proses PMIP \Rightarrow Lakukan Proses Pengadaan.

Adi proses Managevenc² opsi pengadaan dan memilih penjual yg tepat.

45. Proses PMIP \Rightarrow Kontrol Proses Pengadaan.

bertujuan dgn pengelolaan hubungan pengadaan, penentuan kinerja kontrak.

10. Proses Manajemen Proyek \Rightarrow Manajemen Pemangku Kepentingan.

\Rightarrow mencakup kegiatan dan proses yg dirumuskan utk mengidentifikasi orang atau organisasi

yang mungkin terkait dan proyek.

46. Proses PRPP \Rightarrow Identifikasi Proses Stakeholder.

mengacu ke proses mendefinisikan orang / kelompok org yg berkepentingan dan proyek dan hasilnya.

47. Proses PRPP \Rightarrow Rencanakan Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan.

Adi Proyek yg berkaitan dan perencanaan untuk bagaimana mendekati pemangku kepentingan yg berbeda.

48. Proses PRPP \Rightarrow Mengelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Mengacu ke proses melibatkan pemangku kepentingan dan mengelola harapan, minat, dan dampak potensial mereka terhadap proyek.

49. Proses PRPP \Rightarrow Memantau Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan.

melibatkan upaya yg dilakukan untuk memantau hubungan pemangku kepentingan. Serta menyesuaikan pendekatan keterlibatan mereka untuk memastikan keterlibatan yg efektif.