


Nama : Muhammad Fitriyadi
NIM : 161730008

Tugas I



Management Proyek menggunakan 9 area dan 42 proses. Sebagai berikut.

1. Enam management Integrasi proyek
 - a. Mengembangkan Program Proyek (Inisialisasi)
 - b. Mengembangkan Rencana Manajemen Proyek (Perencanaan)
 - c. Eksekusi Proyek langsung dari Manajemen
 - d. Monitor dan kontrol Pelaksanaan Proyek (Pemantauan & Pengendalian)
 - e. Melakukan kontrol Perubahan terpadu (Pemantauan & Pengendalian)
 - f. Fase Penutupan
2. Lima manajemen ruang lingkup proyek
 - a. Mengidentifikasi persyaratan (Perencanaan)
 - b. Menentukan ruang lingkup (Perencanaan)
 - c. Membuat WBS (Perencanaan)
 - d. Verifikasi ~~fungsi~~ ruang lingkup (Pemantauan & Pengendalian)
 - e. Mengambil ruang lingkup (Pemantauan & Pengendalian)

3. Enam manajemen walau proyek
 - a. Menentukan kegiatan (Perencanaan)
 - b. Sequence kegiatan (Perencanaan)
 - c. Memperkirakan sumber daya aktivitas (Perencanaan)
 - d. Mengembangkan jadwal (Perencanaan)
 - e. Memperkirakan durasi aktivitas (Perencanaan)
 - f. Jadwal kontrol (Pemantauan dan Pengendalian)
4. Tiga manajemen biaya proyek
 - a. Perhitungan biaya (Perencanaan)
 - b. Tentukan anggaran (Perencanaan)
 - c. Kontrol biaya (Pemantauan dan Pengendalian)
5. Tiga manajemen kualitas proyek
 - a. Rencanakan kualitas (Perencanaan)
 - b. Menunjukkan jaminan kualitas (eksekusi/pelaksana)
 - c. Lakukan kualitas kontrol (Pemantauan dan Pengendalian)
6. Empat manajemen SDA proyek
 - a. Mengembangkan rencana SDA (Perencanaan)
 - b. Mengakuisisi tim proyek (Pelaksana)
 - c. Mengembangkan tim proyek (eksekusi/pelaksana)
 - d. Kebutuhan tim proyek (eksekusi)
7. Lima manajemen komunikasi proyek
 - a. Identifikasi perangkat kepentingan (inisiasi)
 - b. Perencanaan komunikasi (Perencanaan)
 - c. Mengbagikan informasi (pelaksana)
 - d. Mengelola ekspektasi Stakeholder (eksekusi)
 - e. Kinerja laporan (Pemantauan dan Pengendalian)
8. Enam manajemen risiko proyek
 - a. Perencanaan manajemen risiko (Perencanaan)
 - b. Identifikasi risiko (Perencanaan)
 - c. Melakukan analisis risiko kualitatif (Perencanaan)
 - d. Melakukan analisis risiko kuantitatif (Perencanaan)
 - e. Merencanakan respons risiko (Perencanaan)
 - f. Monitor dan kontrol risiko (Pemantauan dan Pengendalian)
9. Manajemen pengadaan proyek
 - a. Perencanaan pengadaan (Perencanaan)
 - b. Melakukan pengadaan (Pelaksana)
 - c. Mengelola pengadaan (Pemantauan dan Pengendalian)
 - d. Menutup pengadaan (Penutup)