


No.

Date :

NAMA : WANDI

NIM : 161730052

KELAS : IN 71



Manajemen proyek mempunyai 9 area dan 42 proses, sebagai berikut

- 1) enam manajemen integrasi proyek
 - a. Mengembangkan program proyek (inisialisasi)
 - b. Mengembangkan rencana manajemen proyek (perencanaan)
 - c. Eksekusi proyek langsung dan manajemen
 - d. Monitor dan kontrol pekerjaan proyek (pemantauan & pengendalian)
 - e. Melakukan kontrol perubahan terpadu (pemantauan & pengendalian)
 - f. Fase penutupan
- 2) lima manajemen ruang lingkup proyek
 - a. Mengumpulkan persyaratan (perencanaan)
 - b. Menentukan ruang lingkup (perencanaan)
 - c. Membuat WBS (perencanaan)
 - d. Verifikasi ruang lingkup (pemantauan & pengendalian)
 - e. Mengambil ruang lingkup (pemantauan & pengendalian)
- 3) enam manajemen waktu proyek
 - a. Menentukan kegiatan (perencanaan)
 - b. Sequence kegiatan (perencanaan)
 - c. Memperkirakan sumber daya aktivitas (perencanaan)
 - d. Mengembangkan jadwal (perencanaan)
 - e. Memperkirakan durasi aktivitas (perencanaan)
 - f. Jadwal kontrol ~~data~~ (pemantauan & pengendalian)
- 4) tiga manajemen biaya proyek
 - a. Perkiraan biaya (perencanaan)
 - b. Tentukan anggaran (perencanaan)
 - c. kontrol biaya (pemantauan & pengendalian)
- 5) tiga manajemen kualitas proyek
 - a. rencanakan kualitas (perencanaan)
 - b. Menunjukkan jaminan kualitas (eksekusi/pelaksanaan)
 - c. lakukan kualitas kontrol (pemantauan & pengendalian)
- 6) empat manajemen SDA proyek
 - a. Mengembangkan rencana SDA (perencanaan)

b. mengakuisisi tim proyek (pelaksana)

c. Mengembangkan tim proyek (eksekusi / pelaksana)

d. kelola tim proyek (eksekusi)

7) lima manajemen komunikasi proyek

a. Identifikasi pemangku kepentingan (~~in~~ inisialisasi)

b. Rencanakan komunikasi (perencanaan)

c. Membagikan Informasi (pelaksana)

d. Mengelola ekspektasi stakeholder (eksekusi)

e. Kinerja laporan (pemantauan & pengendalian)

8) enam manajemen risiko proyek

a. rencanakan manajemen risiko (perencanaan)

b. Identifikasi risiko (perencanaan)

c. melakukan analisis risiko kualitatif (perencanaan)

d. melakukan analisis risiko kuantitatif (perencanaan)

e. merencanakan respon risiko (perencanaan)

f. Monitor dan kontrol risiko (pemantauan & pengendalian)

9) Manajemen pengadaan proyek

a. perencanaan pengadaan (perencanaan)

b. melakukan Pengadaan (~~per~~ pelaksana)

c. mengelola pengadaan (pemantauan & pengendalian)

d. menutup pengadaan (penutup)