No.
Date :

NAMA : WANDI
NIM : 16173005 2
KELAS : IM 71

Sebuah proses adalah serangkaian tindakan dan aktivitas yang saling terkait untuk membuat suatu proses, setiap proses ditandai dengan input, alat teknik yang dapat diterapkan dan output yang dihasilkan pada manajemen proyek terdapat proses yang saling berkaitan masing-masing dari proses mencerminkan mulai dari proyek dimulai sampai berakhir. Proses manajemen proyek ini memberikan pedoman dan kriteria untuk menyesuaikan proses organisasi dengan kebutuhan spesifik proyek. menurut pmbok proses yang terjadi dalam aktivitas proyek dibagi menjadi :

- Initiating, tahap pemulaan dimana sponsor memberikan mandat pada PM
- Planning, tahapan perencanaan yang berisi project scope dan definisi aktivitas untuk menyelesaikan project
- Execution, tahapan pelaksanaan dimana pengendalian jadwal anggaran pengawasan menjadi tugas utama manager proyek
- Monitoring dan kontrolling, tahap pengendalian sejak tahap pelaksanaan hingga hingga proses eksekusi
- Closing tahap ini untuk mengakhiri sebuah project dimana manager secara resmi mendokumentasikan seluruh hasil project

No
Date :

9 knowladge area

1. Project Inter gration management
2. Project scope management
3. Project Comunication management
4. Project time management
5. Project cost management
6. Project Procurement management
7. Project HR management
8. Project Risk management
9. Project Quality management

5 Proses Group

1. Initiate
2. Plan
3. Execution
4. monitoring controling
5. Close