Analisis Skedul Pekerjaan
	No
	Pekerjaan
	Harga Pekerjaan
	Durasi
	 
	 
	Bobot (%)
	hari ke 1
	hari ke 2
	hari ke 3
	hari ke 4
	hari ke 5
	hari ke 6
	Ket

	1
	persiapan
	100,000
	6
	1,100,000
	100
	9.09
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	

	2
	Galian tanah
	150,000
	2
	1,100,000
	100
	13.64
	 
	6.82
	6.82
	 
	 
	 
	

	3
	Lantai Kerja
	200,000
	2
	1,100,000
	100
	18.18
	 
	9.09
	9.09
	 
	 
	 
	

	4
	Urugan Pasir
	150,000
	1
	1,100,000
	100
	13.64
	 
	 
	13.64
	 
	 
	 
	

	5
	Pasangan Batu kali
	400,000
	3
	1,100,000
	100
	36.36
	 
	 
	12.12
	12.12
	12.12
	 
	

	6
	Urugan kembali
	100,000
	1
	1,100,000
	100
	9.09
	 
	 
	 
	 
	9.09
	 
	

	 
	Jumlah
	1,100,000
	15
	 
	 
	100.00
	1.52
	17.43
	43.18
	13.64
	22.73
	1.52
	

	 
	 
	Jumlah Komulatif
	 
	 
	 
	 
	1.52
	18.94
	62.12
	75.76
	98.49
	100.00
	 


