


Nama : Rahmad Apriandi

Nim : 161730012.



Phase 1. (Project Initiation)

Pada fase ini, rancangan awal proyek di tentukan pada tingkat yang luas. fase ini biasanya dimulai dengan kasus bisnis. ~~ini~~ ini adalah tahap meneliti apakah proyek tersebut layak dan apa yang harus dilakukan.

Phase 2. (Project Planning)

Fase ini adalah kunci keberhasilan manajemen proyek yang berfokus pada ~~peta~~ pengembangan peta jalan yang akan diikuti semua orang

Phase 3 (Project Execution.)

Ini adalah fase dimana kirman di kembangkan dan di selesaikan, di fase ini dimulainya pengerjaan proyek yang dimana semua tim yang terlibat diberitahu tugas dan tanggung jawabnya.

Phase 4 (Project Performance / Monitoring)

Fase ini mengukur perkembangan dan kinerja proyek dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana proyek.

Phase 5 : (project closure)

Fase ini mewakili proyek yang sudah selesai. Kontraktor yang di sewa untuk bekerja secara khusus pada proyek dihentikan pada saat ini:

