


Nama : Tri Agung Wijaya.

NIM : 161730013.

Kelompok : IN71



Manajemen proyek mempunyai 9 area dan 42 proses sebagai berikut.

1. Enam manajemen integrasi proyek

- mengembangkan program proyek (inisialisasi)
- mengembangkan rencana manajemen proyek (perencanaan)
- Eksekusi proyek langsung dan manajemen
- Monitor dan kontrol pelaksanaan proyek
- melakukan kontrol perubahan terpadu (penutupan dan kontrol)
- fase penutupan

2. lima manajemen ruang lingkup proyek.

- mengumpulkan persyaratan perencanaan
- menentukan ruang lingkup (perencanaan)
- membuat WBS (perencanaan)
- verifikasi ruang lingkup (penutupan)
- menutupi ruang lingkup

3) enam manajemen waktu proyek.

- menentukan kegiatan
- Sequene kegiatan.
- Memperkirakan Runtur daya.
- Mengembangkan jadwal.
- memprediksikan durasi
- Jadwal kontrol.

4) tiga manajemen biaya proyek

- pekerjaan biaya.
- kontrol anggaran.
- kontrol biaya (pendapatan)

5) tiga manajemen kualitas proyek

- rencana kualitas proyek
- menyebutkan jaminan.
- mengembangkan kualitas.

9) Manajemen pengadaan proyek

- perencanaan pengadaan (perencanaan)
- melakukan pengadaan (pelaksanaan)
- mengontrol pengadaan
- menutupi pengadaan (penutup)

6) empat manajemen SDA - Proyek.

- mengembangkan rencana
- mengontrol htm proyek.
- mengembangkan htm
- keleola htm proyek.

7) lima manajemen komunikasi proyek.

- Identifikasi pemangku kepentingan
- Rencanakan komunikasi (perencanaan)
- menyampaikan informasi (pelaksanaan).
- mengelola ekspektasi
- Kinerja laporan pemangku

8) enam manajemen risiko proyek.

- rencana manajemen risiko.
- identifikasi risiko.
- melakukan analisis risiko.
- Melakukan analisis.
- merencanakan respon.
- monitor dan kontrol.