

Nama : Rahmad apriandi
Nim : 161730012.
Kelas : 1A 7i

Sebuah proses adalah serangkaian tindakan dan aktivitas yang saling terkait untuk membuat suatu proses. Setiap proses di tandai dengan input, alat teknik yang dapat di terapkan dan output yang dihasilkan. Pada manajemen proyek terdapat proses yang saling berkaitan masing-masing dari proses mencek mungkin mulai dari proyek dimulai sampai berakhir. Proses manajemen proyek ini memberikan pedoman dan kriteria untuk menyesuaikan proses organisasi dengan kebutuhan spesifik proyek. Menurut PMBOK proses yang terjadi dalam aktivitas proyek dibagi menjadi

- Initiating, Tahap pemulaan dimana Sponson memberikan mandat pada PM.
- Planning, Tahapan perencanaan yang berisi project scoop dan definisi aktivitas untuk menyelesaikan project.
- Execution, Tahapan pelaksanaan dimana pengendalian jadwal anggaran dan pengawasan menjadi tugas utama Manager proyek.
- Monitoring dan Kontroling, tahap pengendalian sejak tahap pelaksanaan hingga proses eksekusi.
- Closing, Tahap ini untuk mengakhiri sebuah project dimana Manager secara resmi mendokumentasikan seluruh hasil project.

g Knowledge area.

1. Project Intergration Management
2. Project Scope management
3. Project Communication management
4. Project Time Management
5. Project Cost management
6. Project procurement Management
7. project HR management
8. project Risk management
9. project Quality Management.

5 proses Group.

1. Initiate
2. plan
3. Execution
4. Monitoring Controlling.
5. Close.