


Manajemen Proyek

Bentuk Lifecycle pada Knowledge Area



5 phase dan 9 knowledge area

ada 5 phase lifecycle dalam membangun proyek :

1. initiation
2. planing
3. execution
4. controlling
5. closing

9 knowledge area yaitu :

1. project integration management, yaitu memastikan bahwa unsur-unsur berbagai proyek secara efektif
2. project scope management, yaitu memastikan semua pekerjaan semua dimasukkan.
3. project time management, yaitu menyediakan jadwal proyek yang efektif.
4. project cost management, yaitu ~~menyediakan~~ mengidentifikasi sumber daya yang di butuhkan dan mengontrol anggaran.
5. project quality management, yaitu untuk memastikan bahwa persyaratan fungsional sudah terpenuhi
6. project management resource human, yaitu mengembangkan dan memportirikan personil yang

Date:

yang efektif

7. project communication management, yaitu untuk memastikan komunikasi yang baik
8. project risk management, yaitu mengurangi resiko yang potensial.
9. project procurement management yaitu untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan.